

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 10 tháng 7 năm 2025

PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU HOÀN THÀNH BỘ PHẬN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG,
GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG

SỐ: 01/PYC/NTHTBPXD

Dự án: Khu đô thị sinh thái ven sông Thái Bình (Ecorivers).

Gói thầu: Tổng thầu thi công trọn gói tòa nhà E1 khu căn hộ trung tầng (Thuộc lô đất TRT2-01).

Địa điểm xây dựng: Phường Hải Tân, Thành Phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Đối tượng yêu cầu nghiệm thu: Móng tòa nhà E1

Vị trí: Tại công trường

Tiêu chuẩn/tài liệu tham chiếu:

- + Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
- + Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng.
- + Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng.
- + Thông tư 06/2021/TT-BXD ngày 30/06/2021 quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.
- + Thông tư 02/2025/TT-BXD ngày 31/3/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 06/2021/TT-BXD.
- + TCVN 4087-2012: Sử dụng máy xây dựng - Yêu cầu chung;
- + TCVN 5637-1991: Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ bản;
- + TCVN 5308-1991: Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng;
- + TCVN 4453-1995: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu;
- + TCVN 9342- 2012: Tiêu chuẩn lắp ghép cốppha



Chỉ huy trưởng công trường: **Đặng Văn Hảo**

Chữ ký: 

Sau khi kiểm tra chất lượng công việc xây dựng/lắp đặt thiết bị, đối chiếu với bản vẽ thiết kế và các tiêu chuẩn được áp dụng, các tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật, chỉ dẫn lắp đặt và hướng dẫn vận hành chúng tôi đã hoàn thành nghiệm thu nội bộ và khẳng định rằng: Chúng tôi đã thi công đảm bảo chất lượng các phần việc đã nêu trên đúng yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật.

Đề nghị Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát nghiệm thu

Thời gian nghiệm thu: ngày 10 tháng 7 năm 2025

TƯ VẤN GIÁM SÁT	Đã nhận Phiếu yêu cầu lúc ...h..., ngày 10 tháng 7, năm 2025	Người nhận  Trần Mạnh Hà
CHỦ ĐẦU TƯ	Đã nhận Phiếu yêu cầu lúc ...h..., ngày 10 tháng 7, năm 2025	Người nhận  Nguyễn Văn Trường

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 10 tháng 7 năm 2025

**BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH BỘ PHẬN CÔNG TRÌNH XÂY
DỰNG, GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG**

SỐ: 01/BBNTHTBPCTXD

Dự án: Khu đô thị sinh thái ven sông Thái Bình (Ecorivers).

Gói thầu : Tổng thầu thi công trọn gói tòa nhà E1 khu căn hộ trung tầng (Thuộc lô đất TRT2-01).

Địa điểm xây dựng: Phường Hải Tân, Thành Phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

1. Đối tượng nghiệm thu: Móng tòa nhà E1

2. Thành phần tham gia nghiệm thu

a) Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Ecopark Hải Dương

Ông: Nguyễn Công Huy

Chức vụ: Phó tổng giám đốc

Ông: Nguyễn Hồng Duy

Chức vụ: Trưởng ban

b) Tư vấn giám sát: Liên danh Công ty cổ phần tư vấn đô thị Việt Nam- VINACITY & Công ty cổ phần tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO

Ông: Trần Mạnh Hà

Chức vụ: Trưởng đoàn tư vấn

c) Nhà thầu thi công: Liên danh công ty CPĐT và phát triển đô thị TDH Ecoland và công ty cổ phần xây dựng Nam Khánh Việt Nam

Ông: Đỗ Đức Biên

Chức vụ: Giám đốc

Ông: Đặng Văn Hào

Chức vụ: Chỉ huy trưởng

3. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu:..... ngày 10 tháng 7 năm 2025

Kết thúc:ngày 10 tháng 7 năm 2025

Tại: Tòa nhà E1 khu căn hộ trung tầng (Thuộc lô đất TRT2-01).- Dự án Khu đô thị sinh thái ven sông Thái Bình (Ecorivers).

4. Căn cứ nghiệm thu công việc xây dựng:

a) Quy trình kiểm tra, giám sát, nghiệm thu đã được thống nhất giữa Chủ đầu tư, Tư vấn và Nhà thầu.

b) Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu số 01/PYCNTHTBPCTXD, ngày.....

Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và những thay đổi thiết kế đã được Chủ đầu tư chấp thuận liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

c) Phần chỉ dẫn kỹ thuật/thuyết minh thiết kế, tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu:

+ Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

+ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng.

+ Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng.

+ Thông tư 06/2021/TT-BXD ngày 30/06/2021 quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

+ Thông tư 02/2025/TT-BXD ngày 31/3/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 06/2021/TT-BXD.



- + TCVN 4087-2012: Sử dụng máy xây dựng - Yêu cầu chung;
- + TCVN 5637: 1991: Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng- Nguyên tắc cơ bản.
- +TCVN 5308:1991: Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng.
- + TCVN 4453:1995: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối – Quy phạm thi công và nghiệm thu
- + TCVN 9342- 2012: Tiêu chuẩn lắp ghép cốppha

e) Nhật ký thi công xây dựng công trình và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

g) Biện pháp thi công, quy trình thi công.

h) Các biên bản nghiệm thu công việc xây dựng.

i) Bản vẽ hoàn công.

5. Đánh giá bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng đã thực hiện: Đạt yêu cầu

6. Ý kiến khác: Không

7. Kết luận: Đồng ý nghiệm thu giai đoạn thi công phần móng E1 để chuyển bước thi công tiếp theo.




CHỦ ĐẦU TƯ



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN CÔNG HUY**

TƯ VẤN QLDA&TVGS



Trần Mạnh Hà

NHÀ THẦU THI CÔNG



**GIÁM ĐỐC
ĐỖ ĐỨC BIÊN**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 10 tháng 7 năm 2025

PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU HOÀN THÀNH BỘ PHẬN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG,
GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG

SỐ: 01/PYC/NTHTBPXD/E3

Dự án: Khu đô thị sinh thái ven sông Thái Bình (Ecorivers).

Gói thầu : Tổng thầu thi công trọn gói tòa nhà E3 khu căn hộ trung tầng (Thuộc lô đất TRT2-03).

Địa điểm xây dựng: Phường Hải Tân, Thành Phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Đối tượng yêu cầu nghiệm thu: Móng tòa nhà E3

Vị trí: Tại công trường

Tiêu chuẩn/tài liệu tham chiếu:

- + Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
- + Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng.
- + Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng.
- + Thông tư 06/2021/TT-BXD ngày 30/06/2021 quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.
- + Thông tư 02/2025/TT-BXD ngày 31/3/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 06/2021/TT-BXD.
- + TCVN 4055-2012: Tổ chức thi công;
- + TCVN 5637-1991: Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ bản;
- + TCVN 5308-1991: Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng;
- + TCVN 4453-1995: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu;
- + TCVN 4087-2012: Sử dụng máy xây dựng - Yêu cầu chung;
- + TCVN 9342- 2012: Tiêu chuẩn lắp ghép cốppha



Chỉ huy trưởng công trường: **Lê Xuân Sự**

Chữ ký: 

Sau khi kiểm tra chất lượng công việc xây dựng/lắp đặt thiết bị, đối chiếu với bản vẽ thiết kế và các tiêu chuẩn được áp dụng, các tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật, chỉ dẫn lắp đặt và hướng dẫn vận hành chúng tôi đã hoàn thành nghiệm thu nội bộ và khẳng định rằng: Chúng tôi đã thi công đảm bảo chất lượng các phần việc đã nêu trên đúng yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật.

Đề nghị Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát nghiệm thu

Thời gian nghiệm thu: ngày 10 tháng 7 năm 2025

TƯ VẤN GIÁM SÁT	Đã nhận Phiếu yêu cầu lúc ...h..., ngày 10 tháng 7, năm 2025	Người nhận 
CHỦ ĐẦU TƯ	Đã nhận Phiếu yêu cầu lúc ...h..., ngày 10 tháng 7, năm 2025	Người nhận 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 10. tháng 7. năm 2025

**BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH BỘ PHẬN CÔNG TRÌNH XÂY
DỰNG, GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG**

SỐ: 01/BBNTHTBPCTXD/E3

Dự án: Khu đô thị sinh thái ven sông Thái Bình (Ecorivers).

Gói thầu : Tổng thầu thi công trọn gói tòa nhà E3 khu căn hộ trung tầng (Thuộc lô đất TRT2-03).

Địa điểm xây dựng: Phường Hải Tân, Thành Phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

1. Đối tượng nghiệm thu: Móng tòa nhà E3

2. Thành phần tham gia nghiệm thu

a) Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Ecopark Hải Dương

Ông: Nguyễn Công Huy

Chức vụ: Phó tổng giám đốc

Ông: Nguyễn Hồng Duy

Chức vụ: Trưởng ban QLDA

Ông: Nguyễn Văn Thành

Chức vụ: T. BP. Xây dựng

b) Tư vấn giám sát: Liên danh Công ty cổ phần tư vấn đô thị Việt Nam- VINACITY & Công ty cổ phần tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO

Ông: Trần Mạnh Hà

Chức vụ: Trưởng đoàn tư vấn

c) Nhà thầu thi công: Liên danh công ty CPĐT và phát triển đô thị TDH Ecoland và Công ty cổ phần tập đoàn GDC

Ông: Lương Hữu Tam

Chức vụ: Giám đốc dự án

Ông:

Chức vụ:.....

3. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu:..... ngày 10. tháng 7. năm 2025

Kết thúc:ngày 10. tháng 7. năm 2025

Tại: Tòa nhà E3 khu căn hộ trung tầng (Thuộc lô đất TRT2-03).- Dự án Khu đô thị sinh thái ven sông Thái Bình (Ecorivers).

4. Căn cứ nghiệm thu công việc xây dựng:

a) Quy trình kiểm tra, giám sát, nghiệm thu đã được thống nhất giữa Chủ đầu tư, Tư vấn và Nhà thầu.

b) Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu số 01/PYCNTHHTBPCTXD, ngày.....

Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và những thay đổi thiết kế đã được Chủ đầu tư chấp thuận liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

c) Phần chỉ dẫn kỹ thuật/thuyết minh thiết kế, tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu:

+ Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

+ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng.

+ Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng.

+ Thông tư 06/2021/TT-BXD ngày 30/06/2021 quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.



- + Thông tư 02/2025/TT-BXD ngày 31/3/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 06/2021/TT-BXD.
- + TCVN 4055-2012: Tổ chức thi công;
- + TCVN 5637-1991: Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ bản;
- + TCVN 5308-1991: Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng;
- + TCVN 4453-1995: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu;
- + TCVN 4087-2012: Sử dụng máy xây dựng - Yêu cầu chung;
- + TCVN 9342- 2012: Tiêu chuẩn lắp ghép cốppha

- e) Nhật ký thi công xây dựng công trình và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.
- g) Biện pháp thi công, quy trình thi công.
- h) Các biên bản nghiệm thu công việc xây dựng.
- i) Bản vẽ hoàn công.

- 5. **Đánh giá bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng đã thực hiện:** Đạt yêu cầu
- 6. **Ý kiến khác:** Không
- 7. **Kết luận:** Đồng ý nghiệm thu giai đoạn thi công phần móng E3 để chuyển bước thi công tiếp theo.

CHỦ ĐẦU TƯ

TƯ VẤN QLDA&TVGS

NHÀ THẦU THI CÔNG



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN CÔNG HUY**

(Handwritten signature)

Trần Mạnh Hà



**GIÁM ĐỐC DỰ ÁN
*Lương Hữu Tâm***



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 12 tháng 7 năm 2025

PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU HOÀN THÀNH BỘ PHẬN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG,
GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG

SỐ: 01/PYC/NTHTB PXD/E4

Dự án: Khu đô thị sinh thái ven sông Thái Bình (Ecorivers).

Gói thầu : Tổng thầu thi công trọn gói tòa nhà E4 khu căn hộ trung tầng (Thuộc lô đất TRT2-04).

Địa điểm xây dựng: Phường Hải Tân, Thành Phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Đối tượng yêu cầu nghiệm thu: Móng tòa nhà E4

Vị trí: Tại công trường

Tiêu chuẩn/tài liệu tham chiếu:

- + Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
- + Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng.
- + Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng.
- + Thông tư 06/2021/TT-BXD ngày 30/06/2021 quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.
- + Thông tư 02/2025/TT-BXD ngày 31/3/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 06/2021/TT-BXD.
- + TCVN 4055-2012: Tổ chức thi công;
- + TCVN 5637-1991: Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ bản;
- + TCVN 5308-1991: Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng;
- + TCVN 4453-1995: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu;
- + TCVN 4087-2012: Sử dụng máy xây dựng - Yêu cầu chung;
- + TCVN 9342- 2012: Tiêu chuẩn lắp ghép cốppha



Chỉ huy trưởng công trường: **Lê Xuân Sự**

Chữ ký: 

Sau khi kiểm tra chất lượng công việc xây dựng/lắp đặt thiết bị, đối chiếu với bản vẽ thiết kế và các tiêu chuẩn được áp dụng, các tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật, chỉ dẫn lắp đặt và hướng dẫn vận hành chúng tôi đã hoàn thành nghiệm thu nội bộ và khẳng định rằng: Chúng tôi đã thi công đảm bảo chất lượng các phần việc đã nêu trên đúng yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật.

Đề nghị Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát nghiệm thu

Thời gian nghiệm thu: ngày 12 tháng 7 năm 2025

TƯ VẤN GIÁM SÁT	Đã nhận Phiếu yêu cầu lúc ...h..., ngày 12 tháng 7, năm 2025	Người nhận 
CHỦ ĐẦU TƯ	Đã nhận Phiếu yêu cầu lúc ...h..., ngày 12 tháng 7, năm 2025	Người nhận  Nguyễn Trọng Thuận

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 12. tháng 7. năm 2025

**BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH BỘ PHẬN CÔNG TRÌNH XÂY
DỰNG, GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG**

SỐ: 01/BBNTHTBPCTXD/E4

Dự án: Khu đô thị sinh thái ven sông Thái Bình (Ecorivers).

Gói thầu : Tổng thầu thi công trọn gói tòa nhà E4 khu căn hộ trung tầng (Thuộc lô đất TRT2-04).

Địa điểm xây dựng: Phường Hải Tân, Thành Phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

1. Đối tượng nghiệm thu: Móng tòa nhà E4

2. Thành phần tham gia nghiệm thu

a) Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Ecopark Hải Dương

Ông: Nguyễn Công Huy

Chức vụ: Phó tổng giám đốc

Ông: Nguyễn Hồng Duy

Chức vụ: Trưởng ban QLDA

Ông: *Nguyễn Mạnh Thành*

Chức vụ: *T.Đ.P. Nguyễn... Lê...*

b) Tư vấn giám sát: Liên danh Công ty cổ phần tư vấn đô thị Việt Nam- VINACITY & Công ty cổ phần tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO

Ông: Trần Mạnh Hà

Chức vụ: Trưởng đoàn tư vấn

c) Nhà thầu thi công: Liên danh công ty CPĐT và phát triển đô thị TDH Ecoland và Công ty cổ phần tập đoàn GDC

Ông: Lương Hữu Tam

Chức vụ: Giám đốc dự án

Ông:

Chức vụ:.....

3. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu:..... ngày 12. tháng 7. năm 2025

Kết thúc:ngày 12. tháng 7. năm 2025

Tại: Tòa nhà E4 khu căn hộ trung tầng (Thuộc lô đất TRT2-04).- Dự án Khu đô thị sinh thái ven sông Thái Bình (Ecorivers).

4. Căn cứ nghiệm thu công việc xây dựng:

a) Quy trình kiểm tra, giám sát, nghiệm thu đã được thống nhất giữa Chủ đầu tư, Tư vấn và Nhà thầu.

b) Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu số 01/PYCNHTHTBPCTXD, ngày.....

Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và những thay đổi thiết kế đã được Chủ đầu tư chấp thuận liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

c) Phần chỉ dẫn kỹ thuật/thuyết minh thiết kế, tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu:

+ Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

+ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng.

+ Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng.

+ Thông tư 06/2021/TT-BXD ngày 30/06/2021 quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.



+ Thông tư 02/2025/TT-BXD ngày 31/3/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 06/2021/TT-BXD.

+ TCVN 4055-2012: Tổ chức thi công;

+ TCVN 5637-1991: Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ bản;

+ TCVN 5308-1991: Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng;

+ TCVN 4453-1995: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu;

+ TCVN 4087-2012: Sử dụng máy xây dựng - Yêu cầu chung;

+ TCVN 9342- 2012: Tiêu chuẩn lắp ghép cốppha

e) Nhật ký thi công xây dựng công trình và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

g) Biện pháp thi công, quy trình thi công.

h) Các biên bản nghiệm thu công việc xây dựng.

i) Bản vẽ hoàn công.

5. Đánh giá bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng đã thực hiện: Đạt yêu cầu

6. Ý kiến khác: Không

7. Kết luận: Đồng ý nghiệm thu giai đoạn thi công phần móng E4 để chuyển bước thi công tiếp theo.

CHỦ ĐẦU TƯ

TƯ VẤN QLDA&TVGS

NHÀ THẦU THI CÔNG



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN CÔNG HUY

Trần Mạnh Hà



GIÁM ĐỐC DỰ ÁN
Lương Hữu Tâm

